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1. RESUMÉ

Kommissionen fremlægger den 16. rapport om overvågning af sager om stål- og jernmalms-
støtte i henhold til EKSF-traktatens artikel 95, således som det er fastlagt i Kommissionens
beslutninger af 04. april 19941, 21. december 19942 og 29. november 19953.

I overensstemmelse med ovennævnte beslutninger omhandler denne 16. rapport følgende
selskaber: Irish Steel, Siderurgia Nacional og Voest Alpine Erzberg. Da de fleste af de
betingelser, Kommissionen har fastlagt i sine beslutninger om godkendelse af støtte, allerede er
opfyldt, er denne rapport koncentreret om de betingelser, Kommissionen stadig overvåger.

1.1. Irish Steel, Irland

Irish Ispats investeringer frem til den 31. maj 2001 ændrede ikke virksomhedens
produktionskapacitet.

1.2. Siderurgia Nacional, Portugal

Overvågningen er koncentreret om en opfølgning af planen for opstilling af lysbueovnen, der
ifølge planen skulle sættes i drift i første kvartal af 2002. SN Serviços' anlæg til stålproduktion
blev lukket i marts 2001, og arbejdsstyrken blev derfor skåret ned. For at påse at den støttede
omstrukturering fuldføres, har Kommissionen besluttet at fortsætte overvågningen indtil den
15. marts 2002.

1.3. Voest Alpine Erzberg, Østrig

Prisen for jernmalm var på linje med markedspriserne og højere end prisen på importeret
jernmalm i overvågningsperioden.

Beslutningen giver mulighed for at yde 52 mio. ATS i støtte i 2001. Der blev i løbet af første
halvår 2001 udbetalt 18 mio. ATS i støtte.

1.4. Uafklarede forhold i tidligere overvågede selskaber

• ILP

Selskabets samlede produktionskapacitet for råstål og varmvalsede produkter er ikke øget i første
halvdel af 2001.

• EKO Stahl

Kapacitetsbegrænsningen på det nye varmvalseværk på 1,5 mio. t/år frem til udgangen af januar
2005 sikres ved hjælp af en elektronisk anordning, der gør det teknisk umuligt at overskride dette
loft. Systemet er driftssikkert, og Kommissionen har med regelmæssige mellemrum modtaget
indberetninger om de producerede mængder.

1 Beslutning 94/257/EKSF (EFT L 112 af 3.5.1994, s. 52, 58, 64, 71, 77).
2 Beslutning 94/1075/EKSF (EFT L 386 af 31.12.1994, s. 18).
3 Beslutning 96/269/EKSF (EFT L 94 af 16.4.1996, s. 17).
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2. OVERSIGT

Siderurgia Nacional, Irish Steel, Voest Alpine Erzberg

Støtte, jf. EKSF, art. 95 Støtte efter
stålstøttereglerne

Kapacitetsnedskæring Afskedigelser

Virk-
somhed

Krævet Opnået Bemærkninger

Godkendt Ydet Godkendt Ydet kt/år Dato Kt/år Dato Plan Opnået

SN 60,12 mia.
PTE (306
mio. EUR)

100 % 5 925 mio.
PTE (29,55
mio. EUR)

3 401 mio.
PTE (16,97
mio. EUR )

140 31.12.95 100% 31.12.95 1798 2618

IRISH
STEEL

38,298 mio.

IEP (47,7

mio. EUR)

100% 205

inden

1996

209 inden

1996

VAEG 408 mio.
ATS (29,7
mio. EUR)

292,8 mio.
ATS (21,28
mio. EUR)

- - - - - - 71 inden
2002

100 Afskedigelser forud for
tidsplanen.
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3. IRISH STEEL , IRLAND

Kommissionen besluttede den 7. februar 1996 (Kommissionens beslutning 96/315/EKSF)4 at
godkende støtte efter EKSF-traktatens artikel 95 i forbindelse med salget af Irish Steel Ltd (ISL)
til Ispat International for et beløb på højst 38,298 mio. IEP5 for at sikre omstrukturering af Irish
Steel (for yderligere oplysninger henvises til de tidligere overvågningsrapporter).

Ifølge beslutningen blev støtten godkendt på visse betingelser (for yderligere oplysninger henvises
til de tidligere overvågningsrapporter). De irske myndigheder forelagde den 16. marts 2001 den
11. overvågningsrapport i overensstemmelse med Kommissionens beslutning. Denne rapport
indeholdt en række finansielle oplysninger og forholdstal i overensstemmelse med bilaget til denne
beslutning.

Fastfrysningen af produktionskapaciteten frem til udgangen af maj 2001 blev overholdt. De
investeringer, Irish Ispat Ltd. foretog i første halvdel af 2001, ændrede ikke virksomhedens
produktionskapacitet, men vedrørte udskiftning og vedligeholdelse.

Irish Ispat besluttede at indstille alle aktiviteter medio juni 2001. Selskabet udpegede en kurator
den 28. juni 2001

4 EFT L 121 af 21.5.1996, s. 6.
5 1 EUR = 0,7876 IEP.
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4. SIDERURGIA NACIONAL , PORTUGAL

4.1. Indledning

Den 12. april 1994 godkendte Kommissionen6 i henhold til artikel 95 i EKSF-
traktaten en støtte på 60,12 mia. PTE7 til det offentligt ejede Siderurgia Nacional (for
yderligere oplysninger henvises til de tidligere overvågningsrapporter). Støtten blev
udbetalt i 1994 og 1995.

I september 1994 godkendte Kommissionen følgende efter femte udgave af
stålstøttereglerne8:

– 4 925 mio. PTE til sociale foranstaltninger

– 1 000 mio. PTE til miljøforanstaltninger.

Ved udgangen af første halvdel af 2001 var der udbetalt 3 401,76 mio. PTE til
sociale foranstaltninger.

Der blev stillet visse betingelser for tildeling af støtte. Følgende betingelser
overvåges fortsat af Kommissionen:

– udskiftning af højovnen i Seixal med en elektrisk lysbueovn (ikke opfyldt)

– nedskæring af den samlede arbejdsstyrke med 1 798 personer inden udgangen
af 1996.

Denne rapport dækker udviklingen frem til den 30. juni 2001 og er baseret på
oplysninger fra de portugisiske myndigheder i deres 16. overvågningsrapport, der
blev fremlagt den 17. september 2001. Denne rapport er koncentreret om
overholdelse af de betingelser, Kommissionen fortsat overvåger.

4.2. Investeringer

SN Longos - Lysbueovn

Ifølge den oprindelige omstruktureringsplan (PERG) skulle højovnen udskiftes med
en elektrisk lysbueovn i begyndelsen af 1996. De portugisiske myndigheders
beslutning om at privatisere selskaberne med det samme, hvilket ikke var planlagt i
den oprindelige omstruktureringsplan, og myndighedernes beslutning om at lade de
nye private aktionærer i SN Longos træffe den endelige investeringsbeslutning, har
ført til en femårig forsinkelse i opstillingen af den elektriske lysbueovn (se tidligere
rapporter).

6 EFT L 112 af 3.5.1994, s. 52.
7 1 EUR = 200,482 PTE. Samlet beløb 299 mio. EUR.
8 EFT C 390 af 31.12.1994, s. 18.
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Den reviderede tidsplan for gennemførelse af investeringen ser således ud:

Bygningsarbejder Andet halvår 2001 delvis
iværksat

Installering af udstyr 2. og 3. Kvartal 2001

Driftsstart 4. kvartal 2001/1. kvartal 2002

På grund af denne forsinkelse er det Kommissionens hensigt at forlænge
overvågningen indtil den 15 marts 20029.

4.3. Beskæftigelsesudvikling

Ifølge den oprindelige omstruktureringsplan (PERG) skulle arbejdsstyrken reduceres
med 1 798 ved udgangen af omstruktureringsperioden. Den portugisiske regerings
beslutning om at privatisere driftsselskaberne øjeblikkeligt vil føre til en reduktion på
2 618 i 2002. Med lukningen af højovnen i marts 2001 er der kun 44 ansatte tilbage i
SN Serviços, som arbejder med at demontere installationerne.

Nedenstående tabel viser udviklingen i arbejdsstyrken og prognoserne:

1999 2000 2001*

SN Longos + Lusosider 710 648 590

SN Serviços 878 795 44**

Antal ansatte i alt 1588 1443 634

Planlagt antal ansatte i alt 1410 1410 1410

Afvigelse fra plan 178 33 -776

* Forventede nedskæringer i 2001.

** Nødvendigt antal ansatte til nedtagelse af installationerne.

9 SG (2001) D/285564 af 31.1.2001.
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Finansiering af afskedigelserne

Antal ansatte Art. 56
EKSF

Staten (Art. 56
EKSF)

Selskab1 I altForm

Omkostninger i mio. PTE

Førtidspension 1094 294,25 294,25 36,3 624,9

Afskedigelser2 670 310,31 310,31 2994,9 3615,63

andet 111 0 0 0 0

1993 -

2000 *

I alt 1875 604,56 604,56 3031,2 4240,53

Førtidspension 562 115,7 115,7 - 231,4

Afskedigelser2 193 38,7 38,7 1495,4 1572,8

andet 3

2001

første
halvdel

I alt 758 154,4 154,4 1495,4 1804,2

* For nærmere oplysninger om perioden 1993- 2000 henvises til tidligere rapporter.

1 Hvortil staten bidrager med op til de 50 %, der er tilladt efter artikel 4, stk. 1, i femte (til og med 1996) henholdsvis
sjette udgave af stålstøttereglerne (fra og med 1997).

2 Gennem gensidige aftaler (forhandlede afskedigelser).

Der blev i første halvår af 2001 udbetalt 732,6 mio. PTE i social støtte efter artikel 4,
i femte udgave af stålstøttereglerne.

4.4. Salg

SN Serviços' salg af blokke på det portugisiske marked går udelukkende til SN
Longos. Priserne for disse produkter fastsættes på normale markedsbetingelser for en
periode på tre måneder. Overskydende stålproduktion sælges på markedet til
markedspriser (Metal Bulletin spotpriser). Gennemsnitspriserne for de forskellige
varegrupper blev angivet i overvågningsrapporten. Kommissionen har sammenlignet
disse priser med de gennemsnitlige markedspriser og er af den opfattelse, at de ligger
i normalprislejet.

Efter lukningen af højovnen er SN Serviços' aktiviteter begrænset til:

– demontering, fjernelse og nedrivning af eksisterende anlæg

– genoprettelse af miljøet i det nedlagte industriområde og løsning af langfristede
forureningsproblemer, som fortsat var den tidligere aktionærs ansvar

– omstilling og fornyelse af områder, som tidligere blev benyttet til
stålproduktion, ved at skabe de nødvendige vilkår for placering af nye industri-
eller serviceaktiviteter
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– forvaltning af nedlukningsprocessen inden for de forskellige områder, hvor
virksomheden tidligere var aktiv, med særlig vægt på personalet og finansielle
spørgsmål.

4.5. Finansielle resultater

De portugisiske myndigheder har afgivet fuldstændige oplysninger om de finansielle
data og nøgletal i overensstemmelse med bilaget i Kommissionens beslutning.

Ifølge de portugisiske myndigheder skyldes forværringen af SN Serviços' finansielle
resultater især øgede afskrivninger10 og hensættelser11.

Lukningen af højovnen medførte desuden ekstraordninært store omkostninger, idet
den samlede erstatning for opsigelse af ansættelseskontrakterne for de ansatte, der
skulle afskediges fra og med april 2001, blev opført i regnskabet.

En anden årsag til forværringen af resultaterne i 2000 var stigningen i
omkostningerne til råvarer og andre materialer på grund af stigningerne i de
gennemsnitlige råvarepriser som følge af de stadigt højere takster for søtransport og
den kraftige stigning i dollarkursen.

SN Serviços

(Mio. PTE) 1999 2000 Første halvår 2001

Salg + tjenesteydelser 19 438 20 670 3 776

Andre indtægter -949 -1 167 -328

Salgsomkostninger 13 053 14 547 2 771

Personaleomkostninger 4 081 3 959 1 314

Afskrivninger og hensættelser 954 4 476 1 009

Nettofinansieringsomkostninger 211 703 228

Andre omkostninger 3 171 3 059 1 266

Driftsresultat -2 981 -6 538 - 3 140

Bruttofortjeneste -2 611 -7 271 - 2 778

* Foreløbige tal.

10 Virksomheden besluttede af forsigtighedshensyn at omdefinere kriterierne for fastsættelse af levetiden
af det anlæg, der skulle nedlægges. Bogføringsværdien blev sat til næsten nul i april 2001.

11 For at dække eventuelle tab ved salg af lagerbeholdninger på anlæg, der er blevet eller skal afvikles, og
som er opført i regnskaberne til deres respektive historiske kostpris.
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4.6. Støtte

Den godkendte støtte efter EKSF-traktatens artikel 95 blev udbetalt i seks rater
mellem marts 1994 og juni 1995, som anført i den fjerde overvågningsrapport.
Støtten til miljøforanstaltninger, der er godkendt i henhold til artikel 3 i femte udgave
af stålstøttereglerne, er endnu ikke udbetalt. Støtten til sociale foranstaltninger, der er
godkendt i henhold til artikel 4, stk. 1, i henholdsvis femte og sjette udgave af
stålstøttereglerne, er behandlet under punkt 4.3 (finansiering af afskedigelserne).
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5. VOEST ALPINE ERZBERG GMBH, ØSTRIG

5.1. Indledning

Kommissionen godkendte ved beslutning af 29. november 199512, at der blev ydet
statsstøtte til Voest Alpine Erzberg GmbH (VAEG) til gradvis nedlukning af
virksomhedens minedriftsaktiviteter frem til år 2002. Der blev godkendt støtte på i
alt 272 mio. ATS til dækning af driftsunderskud i perioden 1995-2002 og 136 mio.
ATS13 til dækning af omkostningerne ved en sikker og miljøvenlig nedlukning af
malmbrydningen.

Der blev bl.a. stillet følgende betingelser for tildelingen af støtten:

– den årlige maksimale støtte og produktion, der er anført i ovenstående tabel,
måtte ikke overskrides (overholdt hidtil)

– driftsstøtten måtte ikke overstige forskellen mellem
produktionsomkostningerne og indtægterne (overholdt hidtil)

– prisen på jernmalm skulle ligge må markedsniveauet og måtte ikke være lavere
end prisen på importeret jernmalm (overholdt hidtil).

Denne rapport dækker situationen frem til den 30. juni 2001 og er baseret på de
oplysninger, Østrig fremsendte i den tolvte overvågningsrapport, der i
overensstemmelse med Kommissionens anmodning blev fremlagt den
20. September 2001.

5.2. Ny overvågningsrapport

5.2.1. Virksomheden

Voest Alpine Erzberg Gesellschaft mbh (VAEG) kontrolleres af ÖIA
Bergbauholding Aktiengesellschaft, der ejes af det 100 % statsejede Österreichische
Industrieholding Aktiengesellschaft. VAEG udvinder malm med lavt jernindhold (~
32 % Fe). Selskabet har kun én kunde, nemlig Voest Alpine Stahl AG (VASA), der
blev privatiseret i efteråret 1995.

5.2.2. Driftsstøtte

5.2.2.1. Produktion og salg

I første halvdel af 2001 producerede VAEG 447 000 tons jernmalm med et
gennemsnitligt jernindhold på 33,6 % Fe og 509 100 tons lavkvalitetsprodukter som
chargemateriale (Möllerzusatzmaterial) til brug for VASA. Denne produktion blev
solgt og leveret til VASA. Eftersom VAEG's produktion i 2000 oversteg loftet for
årets produktion, foreslog de østrigske myndigheder, at overskuddet på 9 000 tons

12 EFT L 94 af 16.4.1996, s. 17.
13 1 EUR = ATS 13,7603. 272 mio. ATS = 19,76 mio. EUR 136 mio. ATS = 9,88 mio. EUR.
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skulle fratrækkes den godkendte produktion i 200114, som derfor kun må være på
991 000 tons.

5.2.2.2. Produktionsomkostninger

I første halvdel af 2001 var produktionsomkostningerne for jernmalm og materiale
med lavt jernindhold, herunder til nedlukning og reetablering, på 134,8 ATS pr. ton.
Bilaget indeholder en detaljeret oversigt over produktionsomkostningerne.

5.2.2.3. Priser

Jernmalm af standardkvalitet blev solgt til 139,50 ATS (10,14 EUR) pr. ton. Denne
standardpris blev fastsat i november 2000 for hele 2001.

Materiale med lavt jernindhold (Möllerzusatzmaterial) blev solgt til 83 ATS
(6,03 EUR) pr. ton fastsat efter markedsprisen på kalkgrus (Kalkschotter).

Gennemsnitsprisen for levering af jernmalm og materiale med lavt jernindhold
(Möllerzusatzmaterial) er således 109,42 ATS (7,95 EUR) pr. ton. Inklusive
transportomkostningerne til VASA/Linz var prisen på 653,61 ATS (47,50 EUR)
pr. ton Fe.

De oplysninger, som Østrig fremsendte i sin tolvte overvågningsrapport bekræfter
oplysningerne fra Voest Alpine Rohstoffbeschaffungs GmbH, der er et datterselskab
af Voest-Alpine Stahl AG med ansvar for indkøb af råmaterialer, om at ovennævnte
pris pr. ton Fe for jernmalm er højere end den tilsvarende pris, der skal betales for
importeret jernmalm.

Det kan derfor konkluderes, at priserne i første halvdel af 2001 ikke var lavere end
krævet i artikel 2 i Kommissionens beslutning af 29. november 1995.

5.2.2.4. Driftsstøtte

VAEG's samlede tab i første halvdel af 2001 var på 24,66 mio. ATS (1,79 mio.
EUR). Af det samlede tab i perioden stammer 4,9 mio. ATS fra
nedlukningsaktiviteter.

I første halvdel af 2001 er der udbetalt 18 mio. EUR i driftsstøtte, mens
Kommissionen har fastsat loftet for 2001 til 26 mio. ATS.

5.2.3. Nedlukningsstøtte

I første halvdel af 2001 er der ikke udbetalt driftsstøtte, mens Kommissionen har
fastsat loftet for 2001 til 26 mio. ATS.

14 Se 15. rapport, punkt 6.2.2.1.
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5.2.4. Udbetalt støtte i forhold til godkendt støtte

.

Samlet støtte Driftsstøtte Nedlukningsstøtte

(Mio. ATS) godkendt udbetalt godkendt udbetalt godkendt udbetalt

1995-2000* 306 274.8 226 211 80 63.8

2001 52 18 26 18 26

2002 50 20 30

I alt 408 292.8 272 229 136 63.8

* For nærmere oplysninger om perioden 1995- 2000 henvises til tidligere rapporter.

5.2.5. Beskæftigelsesudvikling

Planen for nedskæring af arbejdsstyrken ser således ud:

Arbejdsstyrke 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Produktion 280 276 273 273 254 242 210 181

Nedluknings-
aktiviteter

6 10 13 13 20 20 31 34

I alt 286 286 286 286 274 262 241 215

Som en afvigelse fra den oprindelige plan blev arbejdsstyrken skåret ned til 186 den
30. juni 2001. Nedskæringen af arbejdsstyrken er derfor forud for planen.
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BILAG

Sammenligning af produktionsomkostninger og -indtægter i første halvdel af 2001

Jernmalm Materiale med lavt jernindhold Nedlukning og
sikring

I alt

Produktion i
tons

447 000 509 100 956 100

Udgifter (1 000 ATS) (ATS/ton) (1 000 ATS) (ATS/ton) (1 000 ATS) (1 000 ATS) (ATS/ton)

Produktion 13 938 31,18 10 692 21,00 24 630 25,76

Udvinding 28 111 62,89 10 707 21,03 38 818 40,60

Forarbejdning 22 452 50,23 7 637 15,00 30 089 31,47

Kvalitets-
kontrol

4 513 10,10 2 036 4,00 6 549 6,85

Forsendelse 2 928 6,55 3 335 6,55 6 263 6,55

General-
omkostninger

6 893 15,42 7 850 15,42 14 743 15,42

Omkostninger
i forbindelse
med udtømte
dele af minen

2 887 6,46 2 887 3,02

Nedlukning
(tekniske og
sociale for-
anstaltninger)

4 900 4 900 5,12

Samlede
salgs-
omkostninger

81 722 182,82 42 257 83,00 4 900 128 879 134,80

Indtægter: Jernmalm Malm med lavt jernindhold I alt

Salg (tons) 447 000 509 100 956 100

Salg (værdi) 62 356 139,50 42 257 83,00 104 613 109,42

Fradrag på
grund af kvali-
tetsforskel

-396 -396

I alt 61 960 138,61 42 257 83,00 104 217 109,00

Forskel

Driftsresultat -19 762 -4 900 -24 662

Støtte

18 000 18 000


