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BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, 
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG 

REGIONSUDVALGET 

OM GENNEMFØRELSEN AF PROGRAMMET FOR TRANSEUROPÆISKE NET 
PÅ ENERGIOMRÅDET I PERIODEN 2002-2006 

 
I henhold til artikel 16 i forordning 2236/1995/EF 

1. INDLEDNING 

Kommissionen fremlægger sin "beretning om gennemførelsen af programmet for 
transeuropæiske net på energiområdet i perioden 2002-2006" for Europa-
Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og 
Regionsudvalget i henhold til artikel 16 i Rådets forordning (EF) nr. 2236/951 af 
18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for 
transeuropæiske net (i det følgende benævnt "TEN-finansforordningen"). 

Beretningen beskæftiger sig med de TEN-E-projekter, der blev medfinansieret under 
TEN-E-budgettet i perioden 2002-2006 (undersøgelser og anlægsarbejder). Samtidig 
ses der nærmere på de konkrete fremskridt, der er gjort med hensyn til 
gennemførelsen af prioriterede TEN-E-projekter i undersøgelsesperioden. 

Undersøgelsesperioden var omfattet af retningslinjerne for transeuropæiske net på 
energiområdet, som vedtaget i 19962 (i det følgende benævnt 
"TEN-E-retningslinjerne fra 1996"), der dækker årene 2002 og 2003, retningslinjerne 
for transeuropæiske net på energiområdet, som vedtaget i 20033 (i det følgende 
benævnt "TEN-E-retningslinjerne fra 2003"), der dækker årene 2004-2006, og 
TEN-finansforordningen, som vedtaget i 1995, der dækker hele perioden 2002-2006. 
Der er i beretningen taget højde for ændringen af de lovgivningsmæssige rammer i 
2003. 

Det vigtigste element i denne periode var optagelsen af ti nye medlemsstater i EU i 
2004. Med henblik på fuldt ud at integrere den nye europæiske naboskabspolitik i 
retningslinjerne blev der den 6. september 2006 vedtaget reviderede retningslinjer for 
transeuropæiske net på energiområdet4. 

Kommissionen mente, at det var vigtigt at behandle infrastrukturrelaterede emner i 
den strategiske energiredegørelse for EU (Strategic European Energy Review - 
SEER), som Det Europæiske Råd anmodede om i marts 2006. En meddelelse med en 
plan for hovedopgaverne i sammenkoblingen af forsyningsnet5, som var baseret på 

                                                 
1 EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1-7. 
2 Beslutning nr. 1254/96/EF af 5.6.1996, EFT L 161 af 29.6.1996, s. 147. 
3 Beslutning nr. 1229/2003/EF af 26.6.2003, EUT L 176 af 15.7.2003, s. 11. 
4 Beslutning nr. 1364/2006/EF af 6.9.2006, EUT L 262 af 22.9.2006, s. 1. 
5 KOM(2006)846. 
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TEN-E-retningslinjerne som vedtaget i 2006, blev offentliggjort den 10. januar 2007 
som en del af SEER-pakken. 

2. GÆLDENDE LOVGIVNING I PERIODEN 2002-2006 

2.1.1. TEN-E-retningslinjerne 

De første EF-retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet blev vedtaget i 
19966. Disse retningslinjer fastlagde en liste over projekter, som kan komme i 
betragtning til EU-medfinansiering, samt udvælgelseskriterierne herfor. Den 
oprindelige liste over projekter af fælles interesse, der kan komme i betragtning til 
EF-støtte, er blevet ændret to gange, i 19977 og i 19998. 

I 2003 blev TEN-E-retningslinjerne9 revideret som led i en pakke med forslag fra 
Kommissionen om energiinfrastruktur. De reviderede retningslinjer blev underkastet 
en udvidet konsekvensanalyse. 

Det var af afgørende betydning at gennemføre et udsnit af prioriterede projekter af 
grænseoverskridende karakter eller med betydelige konsekvenser for 
transmissionskapaciteten på tværs af grænserne. 

De reviderede retningslinjer omfatter derfor en ændret og opdateret liste over 
projekter af fælles interesse, som tidligere defineret i bilaget til 1996-retningslinjerne 
(som ændret i 1997 og 1999), og definerer 12 akser for prioriterede projekter. Disse 
akser er fastlagt ud fra hensynet til, hvilke forbindelser der er nødvendige for det 
indre markeds funktion og energiforsyningssikkerheden. Udfordringerne er 
forskellige for elektricitets- og gasnettene: 

i) Den eksisterende kapacitet til elektriske sammenkoblinger blev betragtet som 
utilstrækkelig til en yderligere stigning i udveksling og handel. På Det Europæiske 
Råds møde i marts 2002 i Barcelona vedtog stats- og regeringscheferne følgelig et 
vejledende mål for medlemsstaterne, hvorefter sammenkoblingskapaciteten for hvert 
lands elnet ved udgangen af 2005 skulle svare til mindst 10 % af landets installerede 
produktionskapacitet. 

ii) For naturgas vil afhængigheden af gasimport som følge af udtømningen af de 
naturlige ressourcer i EU være stor de næste 20-30 år. En realistisk målsætning i 
TEN-E-politikken var en forøgelse af kapaciteten for gasimport på 70 mia. 
kubikmeter frem til 2013 fra kilder i Rusland, Nordafrika, området omkring Det 
Kaspiske Hav og Mellemøsten. Hovedleverandørerne af naturgas er i øjeblikket 
Norge, Rusland og Nordafrika. I fremtiden vil også området omkring Det Kaspiske 
Hav, Mellemøsten og Golfområdet blive vigtige leverandører takket være øget 
tankskibstransport af flydende naturgas (LNG). Med disse kilder er de naturlige 
transitruter og behovet for LNG-terminaler og fordampningskapacitet fastlagt. 

                                                 
6 Beslutning nr. 1254/96/EF, EFT L 161 af 29.6.1996, s. 147. 
7 Beslutning nr. 1047/97/EF, EFT L 152 af 11.6.1997, s. 12. 
8 Beslutning nr. 1741/99/EF, EFT L 207 af 6.8.1999, s. 1. 
9 Beslutning nr. 1229/2003/EF, EUT L 176 af 15.7.2003, s. 11. 
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2.1.2. TEN-finansforordningen 

For så vidt angår energi, blev TEN-finansforordningen, som vedtaget i 1995, ændret 
ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 788/200410 og 807/200411 af 
21. april 2004. Heri fastlægges det, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at 
TEN-E-projekter, som defineret i TEN-E-retningslinjerne, kan komme i betragtning 
til medfinansiering. Navnlig præciseres finansieringssatserne for undersøgelser (op 
til 50 % af undersøgelsesudgifterne) og for anlægsarbejder (op til 10 % af 
projektudgifterne). 

Det var et reelt fremskridt, da TEN-finansforordningens artikel 5 blev ændret ved 
forordning (EF) nr. 807/2004, idet der dermed kunne ydes højere støtte til anlægsar-
bejder på indtil 20 % for prioriterede projekter, som defineret i TEN-E-retnings-
linjerne fra 2003. Støtten var imidlertid fortsat betinget af gennemførelsesbestem-
melser, der krævede forenkling, og var underlagt budgetmæssige begrænsninger. 

3. FREMSKRIDT MED ENKELTPROJEKTER 

Fremskridtene med projekter af fælles interesse, som defineret i bilaget til TEN-E-
retningslinjerne fra 1996, der dækker perioden op til 2003, og i bilag III til TEN-
E-retningslinjerne fra 2003, der dækker perioden fra 2003 og senere, blev beskrevet i 
beretningen om gennemførelsen af retningslinjerne for transeuropæiske net på ener-
giområdet i perioden 2002-200412, som blev offentliggjort i 2006, og i undersøgelsen 
"Implementation of TEN-E projects (2004-2006), Evaluation and Analysis"13

 (gen-
nemførelse af TEN-E-projekter (2004-2006), evaluering og analyse), som blev 
foretaget i 2006 af uafhængige eksperter for GD Energi og Transport. 

I perioden 2002-2006 blev der gennemført 57 elektricitetsprojekter af fælles interesse 
og 23 gasprojekter af fælles interesse14. Af disse 80 projekter befandt 68 sig på en 
prioritetsakse som defineret i de retningslinjer, der blev vedtaget i 2003. Resultaterne 
er sammenfattet i tabel 1. 

Tabel 1: Projekter af fælles interesse, som blev gennemført i perioden 2002-2006 

 2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

Elektricitet 15 21 6 9 6 57 
Prioriterede projekter 14 20 6 9 5 54 

Gas 4 4 3 9 3 23 
Prioriterede projekter 2 3 1 7 1 14 

I ALT 19 25 9 18 9 80 
Prioriterede projekter 16 23 7 16 6 68 

                                                 
10 EUT L 138 af 30.4.2004, s. 17. 
11 EUT L 143 af 30.4.2004, s. 46. 
12 KOM(2006)443 og SEK(2006) 1059, Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, 7.8.2006. 
13 Den afsluttende rapport findes på http://ec.europa.eu/ten/energy/studies/index_en.htm. 
14 De projekter af fælles interesse, der tages i betragtning i dette afsnit og tabel 1, er dem, der er beskrevet 

i bilag III til TEN-E-retningslinjerne fra 2003, som ændrer og ajourfører listen over projekter af fælles 
interesse i TEN-E-retningslinjerne fra 1996. 

http://ec.europa.eu/ten/energy/studies/index_en.htm
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Af de 80 projekter, der blev gennemført i undersøgelsesperioden, blev 17 
medfinansieret under TEN-E-budgettet (1995-2006). Bilaget indeholder en detaljeret 
liste over de projekter af fælles interesse, der blev gennemført i perioden 2002-2006. 

4. FINANSIERING AF TEN-E 

4.1. Den private sektor 

Transmissionssystemoperatørernes (TSO) egne indtægter er den vigtigste kilde til 
finansiering af de gennemførte projekter. Det er vanskeligt at skaffe præcise eller 
brugbare tal for TSO'ernes samlede investeringer i TEN-E-projekter, særlig for 
projekter, for hvilke der ikke er ansøgt om TEN-E-støtte. 

4.2. Finansiering fra medlemsstaterne 

Medlemsstaterne deltager i de fleste tilfælde ikke direkte i finansieringen af 
TEN-E-projekter, da disse projekter for størstedelens vedkommende gennemføres af 
transmissionssystemoperatører. 

4.3. TEN-E-støtteprogram 

TEN-E-støtten til transeuropæiske energinet udgør i de fleste tilfælde en forholdsvis 
begrænset andel af de samlede udgifter. TEN-E-støttens rolle er at fungere som 
katalysator for andre investeringskilder og/eller fremme gennemførelsen af projektet 
gennem "TEN-E-mærket". 

Fra 2002 til 2006 modtog Kommissionen 132 ansøgninger om TEN-E-støtte. Heraf 
har 7215 modtaget finansiel støtte: 42 var elektricitetsprojekter, og 30 var 
gasprojekter. Tre ud af 72 afgørelser om støtte vedrørte anlægsarbejder (to i 
elektricitetssektoren og en i gassektoren); de øvrige finansierede projekter vedrørte 
undersøgelser. Nærmere oplysninger om udvælgelsesproceduren fremgår af tabel 2. 

Tabel 2: Oplysninger om udvælgelsesresultaterne i forbindelse med tildeling af 
TEN-E-støtte i perioden 2002-2006 
 2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

Indkomne forslag 28 37 35 18 14 132 

Elektricitet 
Undersøgelser 

Anlægsarbejder 

13 
10 
3 

24 
14 
10 

15 
13 
2 

12 
10 
2 

10 
10 
0 

74 
57 
17 

Gas 
Undersøgelser 

Anlægsarbejder 

15 
11 
4 

13 
12 
1 

20 
17 
3 

6 
6 
0 

4 
3 
1 

58 
49 
9 

Afgørelser om støtte 12 13 18 16 13 72 

Elektricitet 
Undersøgelser 

Anlægsarbejder 

6 
6 
0 

7 
7 
0 

10 
9 
1 

10 
9 
1 

9 
9 
0 

42 
40 
2 

Gas 6 6 8 6 4 30 

                                                 
15 Listen over finansierede projekter findes på http://ec.europa.eu/ten/energy/studies/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/ten/energy/studies/index_en.htm
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Undersøgelser 
Anlægsarbejder 

6 
0 

6 
0 

8 
0 

6 
0 

3 
1 

29 
1 

I perioden 2002-2006 blev der tildelt støtte under TEN-E-budgetposten for et samlet 
beløb af ca. 93 726 000 EUR (se tabel 3). 57 % af dette beløb gik til gassektoren og 
43 % til elektricitetssektoren. 94 % af dette beløb gik til medfinansiering af 
undersøgelser (op til 50 %) og 6 % til medfinansiering af anlægsarbejder (op til 
10 %). 

Nærmere oplysninger om TEN-E-forpligtelser i perioden 2002-2006 findes i tabel 3. 

Tabel 3: TEN-E-forpligtelser i perioden 2002-2006 (mio. EUR) 
 2002 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

TEN-E-budget 21,0 21,62 21,5 21,5 21,55 107,170

Forpligtelser 

Elektricitet 
Undersøgelser 

Anlægsarbejder 

Gas 
Undersøgelser 

Anlægsarbejder 

14,505

3,427 
3,427 

0 

11,078 
11,078 

0 

18,498

6,133 
6,133 

0 

12,365 
12,365 

0 

20,106

10,205 
9,199 
1,006 

9,901 
9,901 

0 

20,585

9,042 
6,042 
3,000 

11,543 
11,543 

0 

20,032 

11,223 
11,223 

0 

8,809 
7,089 
1,720 

93,726

40,030 
36,024 
4,006 

53,696 
51,976 
1,720 

I 2002 blev de fleste af de indkomne forslag afvist, fordi de ikke opfyldte 
udvælgelseskriterierne, kravene til modenhedsgrad og/eller ikke var fuldstændige. 
Derfor kunne der kun indgås forpligtelser for 70 % af det disponible budget. 

I 2003 udgjorde TEN-E-støtten til udvalgte projekter næsten 100 % af det disponible 
budget. Da en initiativtager imidlertid trak sig ud af et af de udvalgte projekter, 
kunne der imidlertid kun indgås forpligtelser for 86 % af det disponible budget. 

I 2004 udgjorde TEN-E-støtten til udvalgte projekter 21 484 260 EUR, hvilket svarer 
til næsten 100 % af det disponible budget. Et forslag, der blev udvalgt i 2004, blev 
imidlertid også trukket tilbage af ansøgeren, og der kunne indgås forpligtelser for 
94 % af det disponible budget. 

I 2005 kunne der indgås forpligtelser for 96 % af det disponible budget. 

I 2006 indkom der et begrænset antal forslag, hvoraf ét ikke opfyldte 
udvælgelseskriterierne. Alle de forslag, der opfyldte kriterierne, klarede sig gennem 
evalueringsprocessen, og TEN-E-støtten beløb sig til 20 032 000 EUR. Derfor kunne 
der kun indgås forpligtelser for 93 % af det disponible budget. 

Af midler anvendt til prioriterede projekter, som defineret i TEN-E-retningslinjerne 
fra 2003, der var udvalgt til finansiering i perioden 2004-2006, er næsten 61 % af det 
disponible budget ydet til projekter på en prioritetsakse, og 39 % er ydet til projekter 
af fælles interesse. El- og gasnettene modtog henholdsvis 47 % og 53 % af det 
budget, der blev anvendt på prioriterede projekter, og henholdsvis 55 % og 45 % af 
det budget, der blev anvendt på projekter af fælles interesse. 

TEN-E-programmet fokuserer primært på medfinansiering af undersøgelser i et 
tidligt stadium i projektudviklingen, hvilket indebærer en større risiko for, at 
potentielle initiativtagere trækker sig ud af projektet eller annullerer det. En 
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forhøjelse af TEN-E-budgettet ville give mulighed for at udvide medfinansieringen 
af projekter til at omfatte et senere udviklingsstadium (anlægsfasen), navnlig når 
forsyningssikkerheden står på spil. 

4.4. Lån fra Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 

Siden lanceringen af TEN-E-initiativet i 1990'erne har EIB prioriteret udlån til 
transeuropæiske net højt. 

EIB-lån til energiinfrastruktur ydes til projekter, der er indeholdt i retningslinjerne 
for transeuropæiske net på energiområdet16, samt energiinfrastrukturprojekter, der 
ikke er indeholdt heri, men som opfylder de i bilag I og II til TEN-E-retningslinjerne 
anførte kriterier. De EIB-lån, der blev indgået aftale om i perioden 2002-2006, 
beløber sig til 831 mio. EUR for elektricitetssektoren og 2 185 mio. EUR for 
gassektoren. Af det samlede beløb blev ca. 36 % ydet til prioriterede projekter, 
næsten 50 % blev ydet til projekter af fælles interesse, og omkring 14 % blev ydet til 
andre TEN-projekter, der ikke er opført i bilag III til TEN-E-retningslinjerne, men 
som befinder sig på en prioritetsakse, som defineret i bilag I og II til 
TEN-E-retningslinjerne (se tabel 4). Disse lån støttede store grænseoverskridende 
projekter (elektricitetssammenkoblingslinjer, gasforsyningsrørledninger), udvidelse 
og/eller forstærkning af transmissionsnet, herunder lageralæg og LNG-terminaler. 

Tabel 4: EIB-lån til energiinfrastruktur af transeuropæisk interesse i perioden 
2002-2006 (mio. EUR) 

 200217 2003 2004 2005 2006 2002-2006 

Elektricitet (beløb) 50 140 0 615 26 831 
Prioriterede TEN-projekter 0 0 0 125 0 125 

TEN-projekter af fælles interesse 50 140 0 330 0 520 
Andre TEN-projekter 0 0 0 160 26 186 

Gas (beløb) 155 273 1 272 277 208 2 185 
Prioriterede TEN-projekter 0 230 705 0 22 957 

TEN-projekter af fælles interesse 0 43 500 277 186 1 006 
Andre TEN-projekter 155 0 67 0 0 222 

I ALT 205 413 1 272 892 234 3 016 
Prioriterede TEN-projekter 0 230 705 125 22 1 082 

TEN-projekter af fælles interesse 50 183 500 607 186 1 526 
Andre TEN-projekter 155 0 67 160 26 408 

4.5. Samhørighedspolitik 

Energiinfrastruktur modtager betydelig støtte fra strukturfondene. En betydelig del af 
denne støtte ydes ofte til energiinfrastrukturen i almindelighed, også distributionsnet, 
og ikke udelukkende til sammenkoblingslinjer. I perioden 2000-2006 udgjorde den 
direkte finansielle støtte under samhørighedspolitikken til energiinfrastrukturer 

                                                 
16 I dette afsnit og tabel 4 er der tale om de TEN-E-retningslinjer, der blev offentliggjort i 1996 for 

projekter, der modtog støtte i 2002, og de retningslinjer, der blev offentliggjort i 2003 for projekter, der 
modtog støtte i 2003 og senere. 

17 Ingen af de projekter, der modtog EIB-støtte i 2002, befandt sig på en prioritetsakse, som defineret i 
TEN-E-retningslinjerne fra 2003. 
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(produktion og forsyning) 293 283 755 EUR (mål 1-programmer) og 26 306 822 
EUR (mål 2-programmer).18 

4.6. Finansiering af infrastruktur i tredjelande 

4.6.1. PHARE 

Det grænseoverskridende samarbejdsprogram, der blev gennemført under PHARE-
programmet i landene i Central- og Østeuropa, finansierede aktioner, som omfattede 
forbedring af infrastrukturer og lokal vand-, gas- og elektricitetsforsyning, og 
foranstaltninger inden for energi og transport med henblik på udvikling af 
transeuropæiske net. 

4.6.2. CARDS 

I slutningen af 2001 blev der vedtaget en regional strategi og en landestrategi for 
Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik 
Makedonien og Forbundsrepublikken Jugoslavien, der dækkede perioden 2002-2006. 
Et af de specifikke regionale samarbejdsmål for den regionale CARDS-strategi er "at 
reintegrere SAP-landene [stabiliserings- og associeringsproces] i det europæiske 
infrastrukturnet, hvad angår transport, grænseforvaltning og energi" ved at bistå 
dem med "at udvikle sammenhængende strategier for infrastruktur med en 
international dimension inden for transport og energi." 

Strategien kan opfattes som en forberedende foranstaltning for at integrere disse 
lande - som er på vej til tiltrædelse - i TEN-E-nettene og for at sikre sammenhæng 
mellem EU-nettet og nabolandene. 

4.6.3. ISPA 

Interventionsområderne for det strukturpolitiske førtiltrædelsesinstrument for 
kandidatlande fra Central- og Østeuropa i perioden 2000-2006 omfattede ikke 
energipolitik. 

4.6.4. TACIS 

I perioden 2000-2006 dækkede TACIS-programmet lande fra Østeuropa og 
Centralasien og udgifter til infrastrukturnet, særlig rørledninger og 
energitransmissionsnet19. 

4.6.5. MEDA 

MEDA-programmet omfattede Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, 
Malta, Marokko, Syrien, Tunesien, Tyrkiet og de besatte områder i Gaza og 
Vestbredden og dækkede udgifter til opgradering af økonomiske infrastrukturer, 
herunder energisektoren20. 

                                                 
18 SEK(2007)1456, arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene vedhæftet som bilag til rapport fra 

Kommissionen om "18. årsrapport om strukturfondene - gennemførelse 2006".  
19 Rådets forordning (EF) nr. 99/2000 af 29.12.1999, EFT L 12 af 18.1.2000, s. 1-9. 
20 Rådets forordning (EF) nr. 1488/96 af 23.7.1996, EFT L 189 af 30.7.1996, s. 1-9. 
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Fællesskabsstøtten under MEDA-programmet til etablering af det europæisk/arabiske 
Machrak-gasmarked (EAMGM - Euro-Arab Mashreq Gas Market) i 2005 beløb sig 
til 6 mio. EUR. EAMGM bidrager bl.a. til færdiggørelsen af vigtige 
forbindelsesinfrastrukturer i regionen (Arab Gas Pipeline og andre) og fremmer 
anvendelsen af gas. De deltagende lande er Egypten, Jordan, Libanon og Syrien. 
Dette projekt skal efter planen være afsluttet ved udgangen af 2008. 

MEDA og TACIS er med virkning fra 2007 blevet erstattet af det nye europæiske 
naboskabs- og partnerskabsinstrument. 

5. EVALUERING 

5.1. Midtvejsevaluering 

I 2004 foretog uafhængige eksperter på foranledning af Kommissionen en 
midtvejsevaluering21 af TEN-energiprogrammet for 2000-2006. 

De to hovedmål med midtvejsevalueringen var at analysere effekten af undersøgelser 
og projekter, der havde modtaget støtte under TEN-E-programmet, og formulere 
praktiske henstillinger med henblik på at forbedre programmets generelle 
effektivitet. 

Konklusionen af evalueringen var, at gennemførelsen af de projekter, der allerede var 
identificeret i TEN-E-retningslinjerne fra juni 2003, havde haft positive virkninger, 
og følgende hovedemner for de nye retningslinjer blev fremhævet: 

- samhørighed gennem integration af de nye medlemsstaters energinet; 

- miljøbeskyttelse gennem fremme af sammenkobling af produktionen af 
vedvarende energi; 

- styrkelse af det indre energimarked gennem øget udvekslingskapacitet; 

- øget energiforsyningssikkerhed gennem kapacitetsforøgelse og diversificering 
af forsyningskilder og -veje; 

- samarbejde med nabolandene. 

Der blev med afsæt i henstillingerne i evalueringsrapporten truffet følgende 
foranstaltninger: 

- styrkelse af forbindelserne med medlemsstaterne med henblik på en bedre 
forståelse af deres behov og politikker for energinet; 

- yderligere målretning af Kommissionens finansiering mod de vigtigste 
projekter (projekter af europæisk interesse og prioriterede projekter); 

- styrkelse af samarbejdet med andre beslægtede instrumenter, dvs. 
strukturfondene, EIB osv., med henblik på at skabe fælles interne synergier og få 
fuldt udbytte af TEN-E-nettet som referencenet. 

                                                 
21 Den endelige midtvejsevalueringsrapport findes på http://ec.europa.eu/ten/energy/studies/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/ten/energy/studies/index_en.htm
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5.2. Efterfølgende evaluering 

Den efterfølgende evaluering af projekter, som er medfinansieret under 
TEN-energiprogrammet for 2000-2006, vil blive foretaget af uafhængige eksperter 
for Kommissionen i 2008 i overensstemmelse med artikel 15 i Rådets forordning 
(EF) nr. 2236/9522 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets 
finansielle støtte inden for transeuropæiske net. 

5.3. Opfølgning på afgørelserne om støtte 

Opfølgningen på kontrakterne og afgørelserne sker primært på basis af 
støttemodtagerens pligt til at indberette oplysninger om fremskridtene i den 
medfinansierede undersøgelse eller anlægsarbejder og til behørigt at begrunde 
eventuelle anmodninger om ændring af kontrakten eller afgørelsen. 

Der er sendt 28 anmodninger om forlængelse vedrørende 20 ud af 72 støtteafgørelser 
fra perioden 2002-2006 til Kommissionen, og 26 (11 inden for elektricitet og 15 
inden for gas) er godkendt af Kommissionen. Forsinkelserne skyldtes primært 
følgende: forsinkede godkendelsesprocedurer, markedsudvikling med deraf følgende 
ændrede strategier, overdragelse af aktiviteter til en ny støttemodtager i 
overensstemmelse med direktiv 2003/55/EF23 og direktiv 2003/54/EF24 og behovet 
for at tackle tekniske vanskeligheder og virksomhedsændringer. 

6. EKSTERNE FORBINDELSER 

Revisionen af TEN-E-retningslinjerne i 2003 og 2006 styrkede den eksterne 
dimension af de transeuropæiske energinet ved at øge forbindelserne med 
tiltrædelses- og nabolande. Især revisionen i 2006 gjorde status over behovet for fuldt 
ud at integrere nye medlemsstater og tiltrædelses- og kandidatlandene i disse 
retningslinjer og om nødvendigt yderligere at tilpasse retningslinjerne til EU's nye 
naboskabspolitik. 

TEN-E-retningslinjerne prioriterer derfor nye rørledninger fra gasfelter i Rusland, 
Algeriet og Det Kaspiske Hav til EU, suppleret af LNG-terminaler og underjordiske 
gaslageranlæg. De fokuserer endvidere på elektricitetsforbindelser mellem 
medlemsstaterne i Middelhavsområdet og de sydlige Middelhavslande, særlig ved 
hjælp af synkrone forbindelser til UCTE-systemet (Unionen for Koordinering af 
Transport af Elektricitet), ved at øge forbindelserne med Sydøsteuropa, herunder 
forbindelser til Tyrkiet, og ved at sikre bedre forbindelser mellem de baltiske lande 
og de central- og østeuropæiske samt nordeuropæiske markeder. 

EU og Rusland indledte i 2001 en energidialog med det formål at fremme 
forbindelserne mellem EU og Rusland på energiområdet. De vigtigste resultater af 
energidialogen mellem EU og Rusland er blevet offentliggjort i flere 
statusrapporter25. I 2006 blev der nedsat tre temagrupper, der skal drøfte: i) 

                                                 
22 EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1-7. 
23 EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57-78. 
24 EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37-56. 
25 Statusrapporterne findes på http://ec.europa.eu/energy/russia/joint_progress/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/energy/russia/joint_progress/index_en.htm
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energieffektivitet, ii) udvikling af energimarkederne og iii) prognoser og scenarier. 
Der blev i gruppen om udvikling af energimarkederne nedsat en undergruppe, der 
skal se nærmere på energiforbindelser mellem Rusland og Den Europæiske Union. 
Især skal gennemførelsen af projekter af fælles interesse for Rusland og EU 
undersøges. Desuden ydes der finansiel støtte til en undersøgelse, der ser nærmere på 
muligheden for en synkron forbindelse mellem UCTE-systemet og de baltiske lande, 
og derudover ydes der finansiel støtte til det russiske IPS/UPS-system fra 
TEN-E-budgetposten for 2004. Ovennævnte undergruppe følger op herpå. 

Ukraine og Moldova har i fællesskab ansøgt om fuldt medlemskab af UCTE. Der er 
nedsat et særligt teknisk udvalg under UCTE, som skal undersøge, hvilke 
foranstaltninger Ukraine og Moldova skal træffe for at slutte sig til det europæiske 
elektricitetssystem. 

7. ANDRE EU-POLITIKKER MED EN TEN-E-DIMENSION 

7.1. Miljø 

TEN-E-prioriteterne afspejler konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i 
Stockholm den 23. og 24. marts 2001 om udviklingen af den infrastruktur, der er 
nødvendig for, at energimarkedet fungerer tilfredsstillende. Der bør gøres en særlig 
indsats for at nå målet om i højere grad at anvende vedvarende energikilder som 
bidrag til en bæredygtig udviklingspolitik. Det fremhæves, at EU's miljølovgivning 
spiller en væsentlig rolle. Især skal det sikres, at bestemmelserne i fugle-26 og 
habitat27-direktiverne, direktivet om vurdering af projekters indvirkning på miljøet 
(VVM)28, direktivet om strategisk miljøvurdering (SMV)29 og 
vandrammedirektivet30 overholdes. 

Medlemsstaternes myndigheder er ansvarlige for planlægnings- og 
godkendelsesprocedurerne og skal sikre, at miljølovgivningen bliver overholdt, og 
den endelige beslutning træffes af de lokale myndigheder. 

Ved tildeling af støtte fra TEN-E-budgettet undersøges det konkret, om 
medfinansierede aktioner er i overensstemmelse med Fællesskabets miljølovgivning. 
Især blev der, afhængigt af karakteren af de aktioner, der blev anmodet om støtte til, 
krævet miljødokumentation, herunder: 

- Information om aktioner, der sandsynligvis (eller sandsynligvis ikke) vil have 
negative konsekvenser for Natura 2000-områder (Natura 2000-certifikater); 

- Et ikke-teknisk sammendrag af undersøgelserne af de miljømæssige virkninger af 
aktionen; 

                                                 
26 Rådets direktiv 79/409/EØF af 2.4.1979, EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1-18. 
27 Rådets direktiv 92/43/EØF af 21.5.1992, EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50. 
28 Rådets direktiv 85/337/EØF af 27.6.1985, EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40-48. 
29 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27.6.2001, EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37. 
30 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23.10.2000, EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73. 
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- Information om høringer af miljømyndigheder, offentligheden og eventuelt andre 
medlemsstater. 

TEN-E-støtten blev godkendt under forudsætning af en positiv analyse fra 
Kommissionens tjenestegrene. 

7.2. Forskning og udvikling 

Den Europæiske Union støtter forskning og udvikling på energiområdet inden for 
rammerne af forskellige støtteprogrammer, såsom rammeprogrammerne (RP) og 
programmet "Intelligent Energi i Europa". Disse programmer bidrager også til at nå 
visse af målene for de transeuropæiske net på energiområdet, bl.a. målet om større 
energiforsyningssikkerhed og diversificering af energiforsyningen. Inden for RP6 
blev der i perioden 2002-2006 ydet støtte til flere undersøgelser med en 
TEN-E-dimension, såsom: 

- IRED - Integration of Renewable Energy Sources and Distributed Generation 
into the European Electricity Grid (integration af vedvarende energikilder og 
decentral produktion i det europæiske elnet - RP6) 

- FENIX - Flexible Electricity Networks to Integrate the Expected "Energy 
Evolution" (fleksible elnet med henblik på integration af den forventede 
"energiudvikling" - RP6) 

- ENCOURAGED - Energy Corridor Optimisation for the European Markets of 
Gas, Electricity and Hydrogen (optimering af energikorridorer for de europæiske 
markeder for gas, elektricitet og hydrogen - RP6). 

Derudover støttede programmet "Intelligent Energi i Europa" projekter som: 

- RESPOND - Renewable Electricity Supply – Interactions with Conventional 
Power Generation, Networks and Demand (vedvarende elektricitetsforsyning - 
interaktion med traditionel elektricitetsproduktion, elnet og elektricitetsefterspørgsel) 

- TRADEWIND – Wind Power Integration and Exchange in the Trans-European 
Power Markets (integration og udveksling af vindenergi på de transeuropæiske 
elektricitetsmarkeder). 

7.3. Konkurrence 

I forbindelse med tildeling af TEN-E-støtte lægges der særlig vægt på udvalgte 
gasrørledningsprojekters overholdelse af ordningen for tredjeparters adgang, som 
defineret i gasdirektivet 2003/55/EF31, særlig artikel 22. En ordning for tredjeparters 
adgang finder ligeledes anvendelse på elektricitetsprojekter, som defineret i 
elektricitetsdirektivet 2003/54/EF32. 

                                                 
31 EUT L 176 af 15.7.2003, s. 57-78. 
32 EUT L 176 af 15.7.2003, s. 37-56. 
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